

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию центра образования
естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»
в МБОУ Магази́нский УВК

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение ответственного за создание Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра.	Приказ директора МБОУ Магази́нский УВК о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2022г.
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ Магази́нский УВК	1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ Магази́нский УВК посредством сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2.Размещение на официальном сайте МБОУ Магази́нский УВК баннера «ТОЧКА РОСТА -федеральная сеть центров образования» с	В течение реализации проекта 2022г.

		гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»: 1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	В течение 2022 года
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май – Август 2022г.
5	Приведение площадок Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ Магази́нский УВК, предусмотренных для создания центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованным для тиражирования в Республике Крым вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в Республике Крым	апрель-август 2022г.
	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных	Утверждение дополнительных	Август 2022г.

6	программ естественно-научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста».	общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей	
7	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ Магазинский УВК	Октябрь 2022г.
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ Магазинский УВК	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Ноябрь-декабрь 2022г.
9	Корректировка муниципального задания для МБОУ Магазинский УВК по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественно-научного и технологического профилей	Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» программы.	Сентябрь 2022г.
10	Открытие Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно-	Ноябрь-декабрь 2022г.

		научного и технологического профилей «Точка роста»	
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ Магази́нский УВК в связи с функционированием Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Ноябрь-декабрь 2022г.
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Ноябрь-декабрь-2022г.
13	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ Магази́нский УВК, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научного и технологического профилей	Ноябрь-декабрь-2022г.